

NGHỊ QUYẾT

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường huyện 80,
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 12 (CHUYÊN ĐỀ)**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của
Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về chủ trương đầu tư dự án Đường huyện 80,
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;*

*Xét Tờ trình số 13/TTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường
huyện 80, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế -
Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường huyện 80, huyện Mỹ Tú,
tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Đường huyện 80, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Tú tỉnh Sóc Trăng.

3. Quy mô đầu tư điều chỉnh:

- Phần đường: Tổng chiều dài tuyến điều chỉnh 5,605km; tải trọng thiết kế
trục đơn 10 tấn; bề rộng mặt đường 5,5m, bề rộng lề đường 2x1,0m=2,0m, bề
rộng nền đường 7,5m; kết cấu mặt đường láng nhựa.

- Phần cầu: Xây mới 07 cầu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng
lực, tải trọng thiết kế 0,5HL93.

- Hệ thống an toàn giao thông trên tuyến, cọc tiêu, tường hộ lan cầu....

4. Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 160.130.000.000 đồng (Một trăm sáu mươi tỷ, một trăm ba mươi triệu đồng).

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư điều chỉnh:

- Vốn ngân sách tỉnh (xổ số kiến thiết giai đoạn 2021 - 2025): 128.104.000.000 đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh (xổ số kiến thiết giai đoạn 2026 - 2030): 32.026.000.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Năm 2023 - 2026.

Các nội dung khác theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư tổ chức triển khai dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, báo cáo Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng Khóa X, Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) thông qua ngày 27 tháng 02 năm 2023./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu;
- Văn phòng Quốc hội (Bộ phận phía Nam);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TT. TU, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Hồ Thị Cẩm Đào